

Proyecto - Diagrama de Gantt

Integrantes :

Leandro Sebastian Gonzales Mur

Evelyn Torrico Guevara

Carlos Alexander Velasquez Montaña

Nº	Actividad	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Planteamiento del problema y objetivos					
2	Análisis de requisitos y alcance					
3	Investigación y selección de PRTG					
4	Diseño de la arquitectura de la solución					
5	Preparación de máquina virtual y Windows 11					
6	Instalación y configuración de PRTG					
7	Configuración de sensores					
8	Configuración de alertas					
9	Creación de dashboards y mapa de red					
10	Integración de equipos Windows y Ubuntu					
11	Integración de dispositivos de red / SNMP					
12	Pruebas de monitoreo y notificaciones					
13	Corrección y mejora de la plataforma					
14	Manual técnico y manual de usuario					

15	Recopilación de evidencias					
16	Preparación de presentación final					
17	Revisión final y ajustes					
18	Presentación y entrega final					

